

Notulen SCALE vergadering

6 september 2005, UMC st Radboud

Aanwezig

M. Alers (MA) (*notulen*), P. Bloemendaal (PB), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE) (*voorzitter*), Victor Langeveld (VL), M. Quaak (MQ), P. de Vries Robbé (PVR)

Afwezig

A. de Man (AdM), Thom Oostendorp (TO)

1. Opening / Mededeling

PB opent de vergadering om 14.30 uur.

MA is zwanger en zal vanaf januari 2006 een paar maanden afwezig zijn voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.

2. Vaststellen agenda

1. Opening / Mededeling
2. Vaststellen agenda
3. Vergaderdata komende seizoen
4. Notulen overleg 24 augustus 2005
5. SLA
6. Voortgang Fase 3; Functioneel ontwerp (FO)
7. Voortgang Fase 4; Technische realisatie studie coach
8. Financiën
9. Congressen/kennisdisseminatie
 - Briefing AMEE
 - SLO
10. Rondvraag
 1. 3e Voortgangsrapportage (3eVR)
 2. Hoe omgaan met beschikbare KRUL cases
11. Sluiting

3. Vergaderdata komende seizoen

Er staat nog een overleg gepland op 22 september van 10.30 tot 16 uur te Utrecht (UMCU). Hier is internetverbinding gewenst. MQ zorgt hiervoor.

Verder is frequent overleg gewenst en dit wordt gepland op woensdag 26 oktober 2005 van 10.30 tot 16 uur te Leiden, woensdag 23 november 2005 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam en donderdag 15 december 2005 van 10.30 tot 16 uur te Nijmegen (13 tot 14.30 is PVR afwezig) .

4. Notulen overleg 24 augustus 2005 te Rotterdam

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.

Actiepunten

<i>Actiepunt</i>	<i>Door</i>	<i>Status</i>
20050414_04	MA	SLA maken -> De SLA is rondgestuurd en wordt besproken als agendapunt. vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld kan worden.
20050519_05	PVR	-> PVR heeft geïnformeerd en binnen blackboard is er geen voorziening voor. Een Rich URL kan parameter-gegevens doorgeven aan ander programma. Wellicht kan in een raamwerk van een andere applicatie meegegeven worden, dat er multi-users zijn en dat bijv. aan het einde van het programma gegevens worden weggeschreven. PB probeert hiervoor iets te maken. Bij de registratie moet worden aangegeven dat het om een multiuser les gaat.
20050621_01	MQ/MA	Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden

		-> MA heeft een voorzet gemaakt. Die moet worden besproken door de belanghebbende afdelingen. Er wordt getracht het werkplan zo algemeen mogelijk te maken zodat het ook in het project kan worden gebruikt om overige deelnemers te laten instappen. MQ gaat dit werkplan op een later tijdstip indienen Dit actiepunt blijft staan.
20050621_09	MQ/MD/PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE -> Dit actiepunt blijft staan.
20050621_16	PVR	CLa-ML standaard toelichten. -> Het beschrijft een XML-format waarin classificaties kunnen worden uitgewisseld. Bijv. ICD-classificatie indien geclassificeerd met Cla-ML kan bij release van een nieuwere versie zo worden ingelezen.
20050621_17	MQ	Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken. -> Blijft staan als actiepunt. Volgende keer moet op de agenda de integratie met de huidige leeromgeving. Dat je met een single-login door kunt gaan naar LRS.
20050621_18	Allen	Ideeën mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE -> Rotterdam komt ter vergadering met een voorbeeld over een flyer. UMCN heeft zo'n lijst ingeleverd. Voor de rest blijft actiepunt staan
20050701_04	MQ/MA-VL	Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact infor: AdM -> De authorware versie is relevant. Aanpassing in authorware is gewenst zodat gegevens uit applicaties centraal worden teruggekoppeld in LRS. In dit geval gaat het over een testversie, om te laten zien dat het mogelijk is. Dit zou een goede taak voor een studentassistent kunnen zijn ondersteund door een goed script voor dit werk
20050701_05	AdM	Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is -> Blijft staan.
20050824_01	AdM	Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD -> Blijft staan.
20050824_02	PB/AdM	Nieuw ER diagram van treeview rondsturen als het af is. -> is wel uitgedraaid en wordt rondgestuurd.
20050824_03	PB	Rondsturen financiële stukken, ingevuld tot en met maand 6 -> PVR is ermee bezig.
20050824_04	Deelprojectleiders	Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project -> Actiepunt blijft staan
20050824_05	MQ/MD-FD/MA	Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB. -> MA heeft dit gedaan. MQ zal dit nog doen. MD en FD geven de nummers van de lessen door aan PB die beoordeeld moeten worden.
20050824_06	MD	Vorbereidingen SURF onderwijsdagen. Info via PB. -> MQ zal dit de ene dag doen en MD de andere.

5. SLA

MA heeft een conceptvoorstel gemaakt en rondgestuurd. MQ ziet dit als een aanzet waarmee je het project kan afronden en waarmee je eventuele nieuwe partners in het project kunnen worden betrokken. PVR geeft aan dat met name "Rotterdam, Utrecht en Nijmegen" moeten overleggen wat er vastgelegd moet worden in een afspraak. PB geeft aan dat diegene die voor de opdracht tekenen nu nog niet de juiste namen kennen. Bij punt 3.4 moet de opzegtermijn 1 jaar zijn. SE ziet het document graag wat summierder en leesbaarder. Het stukje financiële vergoeding moet door LUMC worden

besproken. De eerstelijns telefonische ondersteuning moet door alle projectdeelnemers worden uitgeoefend. Er is mankracht nodig voor deze SLA!.

Bij punt 5.2.2. moet nagedacht worden over de prioriteitenindeling: hoeveel en welke. PB geeft aan duidelijk te onderscheiden wat LRS is en wat COO is.

PB voelt voor een centrale organisatie van COO; het zou bij NVMO-COO plaats kunnen hebben i.s.m. SURF wellicht en i.o.m. de onderwijsdirecteuren.

De SLA moet verder ingevuld worden. Streven is dat alle instituten hun correcties aan MA doorgeven, zodat zij een nieuwe SLA kan maken voor de vergadering van 26 oktober a.s.

6. Voortgang Fase 3; Functioneel ontwerp (FO)

MA stuurde een laatste (achtste) versie van het FO rond. Dit vormt een afronding voor wat besproken is t/m juli 2005 en zal worden opgenomen in de 3^e voortgangsrapportage. Het huidige ontwerp zal verder worden uitgediept betreffende de studiecoach.

Het functioneel ontwerp wordt afgesloten door aan te geven dat de coach zal bestaan uit het op verschillende manieren benaderen van de omgeving van een gevolgd les.

7. Voortgang Fase 4; Technische realisatie studie coach

PB en ADM hebben de zoekengine herschreven. PB demonstreert dit tijdens de vergadering. De engine zoekt nu op woorden in de tree (en subtrees) en de metadata van de lessen. Zoeken gaat op hele woorden en er kan gebruik gemaakt worden van wildcards (*) en AND, OR, NOT (AND NOT, OR NOT), met phrase d.m.v. dubbel quotes (" "). De zoekactie wordt geregistreerd. Hiervoor is een testvraag uitgegaan naar alle projectleden.

De indexen moeten wellicht op een andere manier worden opgebouwd: nu bepaald de lengte van woorden de belangrijkheid van woord.

Deze eerste versie van de zoekmachine zal in productie genomen worden.

Studiecoach adviezen kunnen gebaseerd zijn op:

- Zwaarte van de les (via curriculum koppeling)
- Gerelateerde lessen (via medische inhoud zoeken naar lessen met bijna hetzelfde onderwerp)
- Mening van anderen over deze les (gebruiksgegevens van anderen)
- Theorie bij de praktijk of praktijk bij de theorie, onderwijskundige omgeving van de les opzoeken (via de classificatie onderwijskundig)
- Op basis van COO type een ander soortig les aanvragen.

8. Financiën

Er zijn nog geen voorstellen tot het bijstellen van de begroting per projectpartner ingediend. Dit agendapunt wordt volgende vergadering opnieuw besproken.

9. Congressen/kennisdisseminatie

AMEE

Er volgt een verslag, geschreven door MD.

AMEE is volgend jaar in Genoa, Italië van 14-19 september

SOL

SOL is volgend jaar in Lausanne, Zwitserland van 4 tot 8 juli

Rondvraag

3e Voortgangsrapportage (3eVR)

Eind oktober 2005 moet de voortgangsrapportage voor het 3^e kwartaal worden rondgestuurd.

Nijmegen is hiervoor verantwoordelijk. MA zal 31 oktober de 3^e voortgangsrapportage versturen aan de deelprojectleiders. Hierin komt ook de financiële rapportage. Deelprojectleiders sturen daartoe excel sheet aan PB op 15 oktober 2005. MA geeft aan allen aan wat er nog nodig is voor de 3eVR:

KRUL casus

Hoe gaan we om met lessen uit het KRUL project die niet online staan voor alle gebruikers? We nemen zelf het initiatief om zoveel mogelijk online te zetten voor iedereen.

Binnen de instituten wordt in het kader van het SCALE project harder gewerkt aan het open zetten van eigen materiaal voor anderen. PVR probeert hiervoor een richtlijn te maken.

Misschien moet er ook een gebruikersgroep komen die bestaat uit alle samenwerkende faculteiten, maar niet voor alle internetgebruikers. Als dit er komt moet dit in de NVMO-COO werkgroep besproken worden. Hiervoor is wel een samenwerkingsovereenkomst binnen deze groep beschikbaar, maar in de praktijk wordt tot nu toe toch nog weinig uitgewisseld. We kunnen er in SCALE ook voor zorgen dat het duidelijker is waar een les vandaan komt, zodat reclame voor het eigen instituut is wat je terugkrijgt voor het inbrengen van de les.

Sluiting

SE sluit de vergadering om 17.30 uur

PVR bedankt de overige projectleden voor de komst naar Nijmegen

Actiepunten

<i>Actiepunten</i>	<i>Door</i>	<i>Omschrijving</i>
20050621_01	MQ/MA(2^eversie)	Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
20050621_09	MQ/MD/PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
20050621_17	MQ	Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken. Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige leeromgeving
20050621_18	Allen	Ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
20050701_04	MQ/MA-VL	Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact infor: AdM
20050701_05	AdM	Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is
20050824_01	AdM	Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
20050824_03	PVR	financiële stukken, ingevuld tot en met maand 6
20050824_04	Deelprojectleiders	Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project
20050824_05	MQ/MD-FD	Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB.
20050906_01	PB	maakt een programma om multiuser registratie via de DLO te regelen (op een nader te bepalen tijdstip)
20050906_02	MA-VL/MQ/MD-FD	Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document rondstuurd voor de vergadering van 26 oktober a.s.
20050906_03	PVR	Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor anderen.
20050906_04	MD/FD	Verslag AMEE voor rapportage
20050906_05	MA	Aangeven wat nodig is voor 3 ^e Voortgangsrapportage
20050906_06	Deelprojectleiders	Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR

De **volgende vergadering** is op **dinsdag 22 september** van **10.30 tot 16 uur** te **Utrecht (UMCU)**. Verder overleg staat gepland op woensdag 26 oktober 2005 van 10.30 tot 16 uur te Leiden, woensdag 23 november 2005 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam en donderdag 15 december 2005 van 10.30 tot 16 uur te Nijmegen.