

Notulen SCALE vergadering

22 september 2005, UMC Utrecht

Aanwezig

M. Alers (MA) (voorzitter), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen)

Afwezig

F. Diepmaat (FD), Victor Langeveld (VL), Thom Oostendorp (TO), P. de Vries Robbé (PVR)

1. Opening / Mededeling

MA opent de vergadering om 10.45 uur.

FD heeft ouderschapsverlof en PVR onderwijsverplichtingen.

PM meldt dat de 2^e rapportage is goedgekeurd door Surf, zodra het geld binnenkomt zal hij een bericht sturen naar de deelprojectleiders die daarop hun facturen naar PM kunnen sturen.

2. Vaststellen agenda

1. Opening/ Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen overleg 6 september
4. 3e voortgangsrapportage
5. Integratie Scale met huidige leeromgeving
6. Stand van zaken technische realisatie
 - a. Zoek-engine
 - b. Tree
 - c. Tooltips
 - d. Invoer curriculum
 - e. Raamplan en Mesh
7. Rondvraag
8. Sluiting

3. Notulen 6-9-5

Opmerkingen naar aanleiding van:

SLA: het streven is om de SLA per 1 januari 2006 in te laten gaan. Een SLI (intentions) is ook een mogelijkheid. Opgemerkt wordt dat ook bij deelnemende partners een en ander moet worden gegarandeerd, zoals up to date houden van programma's, openstellen van DNS edg, dit moet ook beschreven worden in de SLA. Volgende keer komt de SLA op de agenda.

In het FO wordt een selectie uit de databasedocumentatie opgenomen.

MA zal kijken in hoeverre alles wat in het FO staat geïmplementeerd is, haar bevindingen stuurt ze naar de anderen ter controle en waar nodig aanvullingen.

Notulen worden goedgekeurd.

Actiepunten

Actiepunt	Door	Omschrijving
20050621_01	MQ/MA(2 ^e versie)	Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden → MA heeft voorstel werkplan, MQ moet nog wat maken
20050621_09	MQ/MD/PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE → loopt nog, moet 26 oktober duidelijk zijn
20050621_17	MQ	Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om

		eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken. Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige leeromgeving → staat nu op agenda
20050621_18	Allen	Ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
20050701_04	MQ/MA-VL	26/10 op agenda zetten voorstellen bespreken Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact infor: AdM → Source code aan AdM geven voor inbouw voor connectie
20050701_05	AdM	Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is → opsplitsen in actiepunten per instelling
20050824_01	AdM	Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD → blijft staan
20050824_03	PVR	financiële stukken, ingevuld tot en met maand 6 → kan weg
20050824_04	Deelprojectleiders	Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project → er is niets opgestuurd, PB komt met voorstel dat geaccordeerd moet worden door dpl
20050824_05	MQ/MD-FD	Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB. → zie agendapunt
20050906_01	PB	maakt een programma om multiuser registratie via de DLO te regelen (op een nader te bepalen tijdstip) → dit is uitgevoerd en getest, het startmechanisme van LRS is hier grondig voor gewijzigd, aan begin van een les moeten alle studenten zich melden, de resultaten worden dan aan het eind naar hen weggeschreven. MA gaat het testen
20050906_02	MA-VL/MQ/MD-FD	Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document rondstuurt voor de vergadering van 26 oktober a.s. → blijft staan
20050906_03	PVR	Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor anderen. → Blijft staan
20050906_04	MD/FD	Verslag AMEE voor rapportage → kan weg
20050906_05	MA	Aangeven wat nodig is voor 3 ^e Voortgangsrapportage → staat op agenda
20050906_06	Deelprojectleiders	Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR → blijft staan

Los punt

- Krul is verwijderd als user groep, alle Krul casus zijn door iedereen te benaderen. SE controleert of accounts in usergroep gezet kunnen worden door administrator tbv Krul casus.

4. 3^e Voortgangsrapportage

Peter wil 15 oktober de ingevulde excel sheets hebben, zie actiepunt 20050906_06.

De definitieve versie van het Functioneel ontwerp kan hierin worden opgenomen.

Fase 1 is afgerond niets vermelden

Fase 2 is gestart in juli,

- werkplannen coo implementatie

- Hoe COO classificeren, uitleg hierover opstellen in leidraad, op 27/9 is hier een oefening in.

Fase 3 is besproken

Fase 4 zoekengine is gemaakt, Se stuurt documentatie op over wat er tot eind sep aan is gedaan.

Fase 5 is agenda punt

Fase 6, 7 en 8 nog niets over melden

Opstellen van knelpunten lijst: integratie in leeromgeving vlot niet.

Kennisdisseminatie: Ameer MD

Overzicht financiën

Bijlagen:

poster Ameer + abstract, staan al op website

FO

Tijdschema:

Eind 2^e week oktober 1^e versie uitvoering MA

Opmerkingen van allen naar MA, bespreken op 26/10

uiterlijk 1 november inleveren bij SURF.

5 Integratie Scale met leeromgeving

Aspect van privacyprobleem door aanleveren van studentgegevens blijft spelen.

MQ moet regelen dat in webct een richurl komt zodat verbinding vanuit webct gemaakt kan worden naar LRS. Per faculteit aangeven hoe ver de integratie is met leeromgeving: rich url, ELO, COO lessen, overdracht namen studenten en wat de knelpunten zijn.

Baseframe: SE maakt beschrijving over procedure van koppeling van URL met baseframe.

6 Stand van zaken technische realisatie

Er wordt gedemonstreerd wat er toe nu toe is uitgevoerd en mogelijk is.

a-Zoek engine

Deze is al in productie genomen, er wordt nog geëxperimenteerd met tellen van aantal woorden en weergeven van percentage. AdM kijkt hier nog naar.

Als alle classificaties er in zitten dan een en ander nog eens goed evalueren.

Zoekmogelijkheden met wildcard is mogelijk plus AND en OR, in Tooltip wordt een en ander toegelicht, dit is niet altijd duidelijk.

Er is behoefte aan een indicatie dat er gezocht wordt nu lijkt er niets te gebeuren, terwijl er gezocht wordt, PB kijkt wat hier mogelijk is.

Er wordt in alle trees gezocht

Bij resultaat highlighten waar gevonden zoekterm staat (AdM)

Van gevonden term in tree staat alleen begin en eind van de tak vermeld.

b-Tree

Alle trees kunnen worden gekoppeld aan een les via de optie Build classification.

Educational moet nog worden uitgewerkt door MD en AdM.

Alle trees waar je wat hebt ingevuld krijgen een indicatie rechtsboven, het zou handig zijn als die aanklikbaar zijn zodat je meteen bij de juiste tree komt. Wie?

c-Tooltips

SE heeft de gemaakte opmerkingen verwerkt en een en ander ingevoerd.

d-Invoer curriculum

Per curriculum studieonderdeel doelstellingen aangeven in descriptions

Geef bij taligheid aan nl-nl voor nederlands of en-us voor engels

Add existing niet gebruiken dan wordt alles gekoppeld.

Discussie over invoer van curriculum gegevens, het is niet mogelijk om een file in te lezen, alles moet stuk voor stuk met de hand worden ingevoerd, er kan geen print of overzicht gemaakt worden van wat er is ingevoerd en er kan geen dump van gemaakt worden die later eventueel weer zou kunnen worden geladen. De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid hiervan, het stond niet in het FO en daarom is er niet in voorzien. Het is mogelijk om hier wel iets voor te maken maar dat kost extra tijd. Afgesproken wordt dat dit punt nog even in beraad wordt gehouden.

Er wordt een afspraak gemaakt om op 27/9 in Leiden te oefenen op het classificeren van enkele door allen geselecteerde lessen.

e-Raamplan Mesh

Er schijnt een database te zijn waarin al een koppeling is gemaakt tussen raamplan en mesh termen, Pim Posthumus zou deze db opsturen naar PB en MQ, navragen bij Pim of hij dit nog op wil sturen PM en MQ

Er is contact geweest met OCG/DMW over Scale demonstratie, de afspraak is nu dat dit op 24 november zal gebeuren, wie kan er heen gaan?, MQ houdt contact

7 Rondvraag

MD Stelt voor een andere naam te verzinnen voor lrs.net, hij komt volgende keer met een voorstel.

MA op verzoek van PVR: hoe omgaan met plugins bij een beveiligde werkplek, de juiste plugins moeten op de werkplek geïnstalleerd worden.

MA stuurt screenshots op over een layout probleem bij te lange naam

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.

Actiepunten:

Actiepunt	Door	Omschrijving
20050621_01	MQ/MA(2 ^e versie)	Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
20050621_09	MQ/MD/PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
20050621_17	MQ	Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken. Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige leeromgeving

20050621_18	Allen	Ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
20050701_04	MQ/MA-VL	Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact infor: AdM
20050824_01	AdM	Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
20050824_04	Deelprojectleiders	Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project
20050824_05	MQ/MD-FD	Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB.
20050906_02	MA-VL/MQ/MD-FD	Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document rondstuurd voor de vergadering van 26 oktober a.s.
20050906_03	PVR	Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor anderen.
20050906_05	MA	Aangeven wat nodig is voor 3 ^e Voortgangsrapportage
20050906_06	Deelprojectleiders	Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR

<i>Actiepunt</i>	<i>Door</i>	<i>Omschrijving</i>
20050922_1	Leiden	SLA op agenda van 26-10-5 zetten
20050922_2	MA	In FO selectie van database documentatie opnemen
20050922_3	Allen	Reacties op FO naar MA
20050922_4	MA	Controle op basis van FO wat nog niet is geïmplementeerd
20050922_5	Allen	Controle van bevindingen van MA
20050922_6	SE	Controle accounts in usergroep Krul zetten
20050922_7	MA	Aanvraag naam COO.UMCN.nl
20050922_8	MD	Aanvraag naam COO.EUR.nl
20050922_9	MQ	Aanvraag naam COO.UMCU.nl
20050922_10	MA	Testen van multi-user registratie
20050922_11	MA, MQ	Installatie van rich url in ELO
20050922-12	Allen	Oefenen met classificeren, opstellen leidraad
20050922-13	SE	Documentatie zoekengine voor 3 ^e vrtgrp
20050922-14	Allen	Per faculteit aangeven hoe ver de integratie is met leeromgeving en wat de knelpunten zijn.
20050922-15	SE	Rapportage over baseframe formulering
20050922-16	AdM	Bekijken van percentages zoekengine
20050922-17	PB	Aangeven in search engine dat er gezocht wordt
20050922-18	MD en AdM	Educational tree uitwerken
20050922_19	PB?	Aanklikbaar maken van treeindicaties rechtsboven
20050922_20	AdM	Bij resultaat highlighten waar gevonden zoekterm staat
20050922-21	Allen	Lessen opgeven ter classificatie op 27/9/5
20050922-22	PB en MQ	Navragen bij PP db mesh raamplan
20050922-23	MQ	Kontakt houden met OCG/DMW over scale demo
20050922-24	MD	Andere naam LRS.net
20050922-25	MA	Screenshots naar PB over layout probleem