

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden

Agenda

1. Opening/Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Fase 2 Inventarisatie COO
 - a. Lessen invoeren in LRS.Net
4. Fase 4 Technische realisatie
 - a. Classificatie lessen

Lunch

5. Notulen en actiepunten 22 september
6. Fase 5 Integratie LRS met bestaande ICT infrastructuur
7. Fase 7 Promotie resultaten
8. Fase 3 FO studietoets
9. SLA
10. Financiën
11. Mid-term review
12. Rapportages
13. Congressen
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanwezigen

S. Verdoes (SV), M. Doets (MD), A.J.M. de Man (AdM), P.M. Bloemendaal (PMB), S. Eggermont (SE), F. Diepmaat (FD), M. Alers (MA), P.V.R. de Vries-Robbée (PvR)

Opening/Mededelingen

Nijmegen heeft gebeld dat zij vertraging hebben met de trein en om 11 uur denken te arriveren. SV, PvR en MA arriveren inderdaad om 11 uur.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld, zoals rondgestuurd.

Fase 2 Inventarisatie COO Lessen invoeren in LRS.Net

Leiden heeft alle lessen ingevoerd in LRS.Net.

Het classificeren heeft de aandacht. De richtlijn is elke dag 1 les, maar er is ook wat voor te zeggen om lessen per groep die op elkaar lijken te classificeren.

Rotterdam is begonnen met het invoeren van lessen. Er zal een 30 tot 40 tal lessen ingevoerd worden. Hiervan zijn er nu 11 ingevoerd en 6 geclassificeerd.

In Utrecht is het curriculum nog niet volledig ingevoerd. Er zijn wel lessen ingevoerd, maar deze zijn nog niet geclassificeerd. SV zal MQ informeren over de taken die hierin van hem worden verwacht.

In Nijmegen zijn nog geen lessen geclassificeerd. De curriculum boom is nog niet aangepast, hierin stonden nog jaartallen, deze wordt binnenkort aangepast en dan wordt gestart met het classificeren van lessen.

De boomstructuur kan worden uitgeprint naar een .xml file. PMB legt het verzoek om een .xslt file te ontwikkelen bij Nijmegen.

Fase 4 Technische realisatie Classificatie lessen

Het classificeren wordt gedemonstreerd voor de projectleden die niet bij de speciale bijeenkomst hiervoor aanwezig waren. Er ontstaat een discussie over het classificeren, of dit door de docent zelf of door de COO ontwikkelaar gedaan moet worden. Gesuggereerd wordt om het door een studentassistent te laten doen en deze classificatie aan de docent ter goedkeuring voor te leggen.

PvR start binnenkort met een werkgroep voor het Klinisch Redeneren en liep hierbij tegen wat technische problemen aan bij het klaarzetten van lessen in LRS.Net via Blackboard. De RDP-client moet geïnstalleerd zijn om casus te kunnen draaien en daarvoor moet je administrator rechten op de PC hebben. Optimaal zou zijn om deze plugg-ins in het standaard profiel van de instelling opgenomen moeten worden. AdM komt met een voorstel voor het aanpassen van de tekst voor eindgebruikers.

Lessengroepen in LRS.Net kunnen op het moment alleen lessen van dezelfde admin(groep) bevatten. Er ontstaat een discussie over of het wenselijk is om hier ook lessen van een ander te kunnen groeperen. Momenteel is het in ieder geval mogelijk om dit via Blackboard te regelen. PvR doet volgende keer een voorstel over hoe dit geïmplementeerd moet worden.

Lunch

Notulen en actiepunten 22 september

FD vraag naar aanleiding van de notulen; “Wat is een DNS”: AdM antwoordt dat de instituten een domein moeten aanvragen. Utrecht, Rotterdam hebben nog geen actie ondernomen. Nijmegen heeft dit wel in gang gezet, maar heeft hiermee intern moeilijke vragen opgeworpen.

Actiepunten:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| 20050621_01 | MQ/MA(2^eversie) | Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden Voldaan: alle partners hebben het plan geschreven en het is opgenomen in de voortgangsrapportage. |
| 20050621_09 | MQ/MD/PVR | Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE MQ heeft overleg gehad met de onderwijsdirecteur. Er volgt overleg tussen de onderwijsdirecteur en de blokcoördinatoren om SCALE onder de aandacht te brengen. In Rotterdam is net een nieuwe onderwijsdirecteur gestart die ICT minded is. |
| 20050621_17 | MQ | Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken. Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige leeromgeving. MQ heeft overleg gehad met dhr Poppes. De vraag wordt voorgelegd aan het consortium., veiligheidsaspecten spelen hier een rol, maar deze berusten wellicht op een misverstand. Er |

| | | |
|--------------------|---------------------------|---|
| 20050621_18 | Allen | wordt teruggemailed door SV. Ideeën mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE. 1 Mail ontvangen, het staat later op de agenda. |
| 20050701_04 | MQ/MA-VL | Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact infor: AdM MA is hiermee voor Nijmegen aan de gang geweest, maar er was een misverstand over het terugloggen van de score, dat dit verplicht zou zijn, dit is echter niet zo. De vraag wordt opnieuw aan de CIO groep voorgelegd. SV heeft problemen ondervonden, AdM gaat hem daarbij helpen. Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is. AdM heeft dit nagevraagd, hiervoor moeten de deelprojectleiders nu actie ondernemen. |
| 20050701_05 | AdM | Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD Blijft staan. |
| 20050824_01 | AdM | Financiële stukken, ingevuld tot en met maand 6 Uitgevoerd |
| 20050824_03 | PVR | Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project. Wordt later besproken |
| 20050824_04 | Deelprojectleiders | Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB. Uitgevoerd. |
| 20050824_05 | MQ/MD-FD | maakt een programma om multiuser registratie via de DLO te regelen (op een nader te bepalen tijdstip) Uitgevoerd |
| 20050906_01 | PB | Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document rondstuurd voor de vergadering van 26 oktober a.s. Nieuwe SLA staat op agenda |
| 20050906_02 | MA-VL/MQ/MD-FD | Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor anderen. Werkplan dat door Nijmegen is geschreven zit in de voortgangsrapportage,. Voldaan. |
| 20050906_03 | PVR | Verslag AMEE voor rapportage Voldaan. |
| 20050906_04 | MD/FD | Aangeven wat nodig is voor 3 ^e Voortgangsrapportage Voldaan. |
| 20050906_05 | MA | Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR, is nog onderweg. |
| 20050906_06 | Deelprojectleiders | |

Fase 5 Integratie LRS met bestaande ICT infrastructuur

Thom Oostendorp is teruggetreden als hoofd van de CIO-groep. Zijn opvolger is Leon van Erning (klinisch fysicus). Leon kijkt in een aantal opzichten mogelijk anders tegen de CIO-situatie in Nijmegen aan. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de computerzalen voor het computer-ondersteund onderwijs en de rest van het UMCN-netwerk. De CIO-pc's zijn ingericht met Windows XP. Er zijn speciale voorzieningen ontwikkeld om programma's, die studenten in een bepaald blok moeten uitvoeren, voor studenten klaar te zetten. Dit soort voorzieningen kunnen mogelijk ook door Blacboard en eventueel LRS worden geboden, maar alleen voor de COO die webgebaseerd is. Dat betreft ongeveer 50% van hetgeen nu in het onderwijs in Nijmegen in gebruik is. De

andere 50% bestaat uit Windows en DOS binaries en software om fysiek te meten bij practicumopstellingen. Alle programmatuur die in een blok gebruikt wordt is momenteel op eenzelfde wijze via een directory-structuur op de lokale onderwijs-pc's toegankelijk. PVR zal suggesties doen hoe LRS en ook Blackboard bij het beschikbaar stellen van verschillende computerprogramma's in Nijmegen gebruikt kunnen worden. Per groep programma's moet dus bepaald worden wat er kan gebeuren en hoe dat moet worden gerealiseerd.

In Utrecht worden alleen Authorware programma's lokaal gedraaid in de onderwijszalen. PVR oppert dat de integratie misschien makkelijker zal verlopen als alleen het Email adres wordt meegestuurd. PMB het nadeel hiervan is dat dan de geboortedatum niet bekend is, deze zou namelijk eventueel als password kunnen dienen om ook buiten Blackboard om in te kunnen loggen. Het nadeel van het ontbreken van de naam is dat deze dan in LRS.Net ook niet getoond kan worden. Overzichten per student zijn dan ook onduidelijk.

Fase 7 Promotie resultaten

Voor het promoten van LRS.Net zijn de volgende suggesties geuit. Alle projectleden zullen voor de volgende vergadering de lijst bestuderen en kiezen welke ideeën zij nader willen onderzoeken, offertes aanvragen e.d.:

- Uitgeven flyer NVMO congres, SURF dagen, MI (augustus 2006 MIE Europees MI congres in Maastricht)
- Registeren domeinnaam
- Vermelding op website eigen instelling
- Advertentie tijdschriften
 - o Locaal (Radbode, Cicero etc.)
 - o Medische Faculteits Vereniging
 - o NTVG
 - o Medisch Contact
 - o TMO
- Email
 - o Nieuwsbrieven
 - o Alumnivereniging
- Organiseren van demonstraties
 - o Voor docenten
 - o Voor studenten
 - o ICT colloquium over SCALE
- LRS.Net goed vindbaar via Google maken
 - o Links bij:
 - <http://www.geneeskundestudent.nl>
 - <http://geneeskunde.startkabel.nl>
- Congressen
 - o Vermelding in gids <http://www.studentencongres.nl>
- Poster op de stadsbus

Naamsverandering LRS.Net

MD heeft een document rondgestuurd met suggesties voor andere namen voor LRS.Net en een andere layout. Het vastleggen van Medisch in de naamgeving van de website sluit alle niet medische richtingen uit, wat misschien een beetje jammer is.

www.lrs.nl en www.coo.nl worden binnenkort door ons geclaimd om reclame te kunnen maken als volledige groep, zodat dit niet voor elke domeinsplitsing apart hoeft te gebeuren.

De layout die MD heeft rondgestuurd wordt besproken, qua kleur, logo's, en functionaliteit. Op zich ziet het er mooi uit, maar het sluit slecht aan bij de technische vormgeving zoals die van LRS.Net momenteel is. MD zal een afspraak maken om zelf langs te gaan bij PMB om deze layout indien mogelijk beter te doen aansluiten.

Fase 3 FO studiecoach

Mag in januari weer op de agenda, de fase van het FO is op dit moment gesloten.

SLA

Er staan nog een aantal suggesties in om bepaalde hoofdstukken weg te gooien, dit lijkt een goed idee.

Opzegtermijn moet naar een jaar verlengd worden van beide kanten.

PMB is het SLA binnen het LUMC aan het bespreken, dit gaat niet gemakkelijk. In het LUMC en UMCN is het gebruikelijker om een SLI aan te gaan. Er wordt moeilijk gedaan over het uitbesteden van dit soort faciliteiten aan derden. Eigenlijk zou het geen probleem moeten zijn omdat de raad van bestuur voor de aanvraag van het project heeft getekend. Het probleem ligt een beetje in dat er nog geen duidelijke richtlijnen zijn opgesteld hoe we omgaan met als coo.lumc.nl uit mocht vallen. Deze procedure zouden we duidelijk moeten beschrijven, wat zijn de alternatieven voor de partners?

PMB vindt de huidige SLA wat te uitgebreid en FD met hem.

Financiën

PMB heeft voorstel gedaan voor aanpassing van deelbudgetten. De reden hiervoor is dat de prognose nu, doorgetrokken naar 24 maanden, aangeeft dat het UMCN en LUMC over het deelbudget heengaan en het UMCU en de EUR hieronder blijven.

PvR kan nog niet goed overzien of deze aanpassingen zo doorgevoerd kan worden. Er volgen ook nog correcties op de eerste 6 maanden voor Nijmegen. PvR geeft op korte termijn een helder beeld over hoe de herziene begroting eruit moet zien voor Nijmegen. SV weet niet of Utrecht het met de nieuwe begroting eens is, neemt contact op met MQ. MD is het eens met de bijgestelde begroting.

Kennisdisseminatie was een aparte post op de begroting, het voorstel is om deze post onder fase 6, 7 en 8 te boeken en niet meer apart op te nemen in de overzichten naar SURF. Standlijnen overzicht moet hiervoor wat worden aangepast, zodat fase 7 momenteel al is begonnen en hier dus ook al congressen e.d. op gedeclareerd kunnen worden.

Mid-term review

De datum voor het mid-term review is op 16 februari 2006 van 10.30 tot 16.00 uur. De deelprojectleiders worden hierbij verwacht.

Er moet een zelfevaluatie geschreven worden. MQ wordt dit actiepunt toegeschoven.

Rapportages

De 3^e kwartaalrapportage is geschreven door MA.

Pagin anummering begint pas op pagina 9. St Radboud moet zijn St Radboud zijn.

LRS.Net wordt voortaan standaard zo gebruikt als het over het product van SCALE gaat.

Beschrijving bij het standlijnen overzicht mist en hier moet nog fase 7 uitgebreid worden.

Integratie van LRS.Net in LUMC mist nog, huidige situatie is volledige integratie, maar dit staat zo nog niet beschreven.

Fase 2 wordt als op tijd lopend gerapporteerd maar loopt eigenlijk een beetje achter.

De technische realisatie loopt een beetje voor, mag tot half december worden doorgetrokken.

Poster van AMEE komt nog van MD, FO van MA.

Congressen/Kennisdisseminatie

Demonstratie voor OCGDMW. MQ heeft dit geregeld, maar er is nog geen duidelijkheid over wie daar het publiek is en wat de inhoud van de presentatie zal zijn.

De datum hiervoor is 24 november 2005 om 16.00 uur in Utrecht.

NVMO congres wordt bijgewoond door meerdere projectleden.

SURF onderwijsdagen wordt bemand door MQ en MD, de poster wordt opgenomen in de volgende rapportage.

MIE congres in Maastricht wordt misschien bijgewoond door PvR (Deadline 15 januari)

SOL vanaf 4 juli 2006 in Lausanne (deadline 1 februari). We kunnen daar eventueel de implementatie van MeSH in LRS.Net laten zien, of de eerste versie van de studiecoach.

Ottawa is volgend jaar in New York.

AMEE is volgend jaar in Genua (Italie)

Rondvraag

MD wil graag de laatste vergadering van het jaar (15 december) uit eten gaan. AdM kan er die vergadering niet bij zijn, eventueel kunnen we deze vergadering verzetten naar 13 december als MQ dan ook kan.

SE Hoe bevat het overzicht van lesgebruik en classificatie van de lessen dat LRS.Net automatisch genereert.

Sluiting

AdM sluit de vergadering om 15.15 uur.

Actiepunten

20050621_09 MQ/MD/PVR

Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
MQ heeft overleg gehad met de onderwijsdirecteur. Er volgt overleg tussen de onderwijsdirecteur en de blokcoördinatoren om SCALE onder de aandacht te brengen.

| | | |
|--------------------|---------------------------|---|
| 20050621_17 | MQ | <p>In Rotterdam is net een nieuwe onderwijsdirecteur gestart die ICT minded is.</p> <p>Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.</p> <p>Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige leeromgeving.</p> <p>MQ heeft overleg gehad met dhr Poppes. De vraag wordt voorgelegd aan het consortium., veiligheidsaspecten spelen hier een rol, maar deze berusten wellicht op een misverstand. Er wordt teruggemailed door SV.</p> |
| 20050701_04 | MQ/MA-VL | <p>Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact info: AdM MA is hiermee voor Nijmegen aan de gang geweest, maar er was een misverstand over het terugloggen van de score, dat dit verplicht zou zijn, dit is echter niet zo. De vraag wordt opnieuw aan de CIO groep voorgelegd.</p> |
| 20050701_05 | AdM | <p>SV heeft problemen ondervonden, AdM gaat hem daarbij helpen. Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is.</p> <p>AdM heeft dit nagevraagd, hiervoor moeten de deelprojectleiders nu actie ondernemen.</p> |
| 20050824_01 | AdM | <p>Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD</p> <p>Blijft staan.</p> |
| 20050906_06 | Deelprojectleiders | <p>Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR, is nog onderweg.</p> |
| 20051026_01 | Nijmegen | <p>Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de boomstuctuur</p> |
| 20051026_02 | AjM/PvR | <p>Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij missen van de pluggins.</p> |
| 20051026_03 | Allen | <p>Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net</p> |
| 20051026_04 | Deelprojectleiders | <p>DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl</p> |
| 20051026_05 | Allen | <p>Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen wie wat gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.</p> |
| 20051026_06 | MD | <p>De lay-out van LRS.Net bij PMB een keer komen bekijken, zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op aan kan sluiten.</p> |
| 20051026_07 | PvR PMB | <p>Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van LRS.Net, als stok achter de deur voor het gebruiken van LRS.Net. De aanzet hiervoor is al bij de Helpdesk van het LUMC aanwezig en wordt door PMB opgestuurd naar PvR</p> |
| 20051026_08 | PvR | <p>Beeld geven over de herziene deelbegroting</p> |
| 20051026_09 | SV | <p>Deelbegroting bijstelling met MQ bespreken en terugkoppelen naar PMB</p> |
| 20051026_10 | SE | <p>Standlijnen overzicht aanpassen zodat fase 7 eerder begint</p> |
| 20051026_11 | MQ | <p>Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review.</p> |
| 20051026_12 | MQ/PMB | <p>Neemt contact op met MQ over de presentatie voor OCGDMW en doet een voorstel wat we daar gaan presenteren.</p> |