

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten
4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO
Voortgang
5. Fase 3: Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp studiecoach gedeelte
6. Fase 4: Technische realisatie
Voortgang
7. Fase 7: Congressen / kennisdisseminatie
8. Financiën
9. SLA
10. Kwartaalrapportages / Mid Term Review / zelfevaluatie
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / afspraken
12. Sluiting

Aanwezig

M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB), F. Diepmaat (FD)(notulen), M. Doets (MD)(voorzitter), S.Eggermont (SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ), P. de Vries Robbé (PVR)

Afwezig

V. Langeveld (VL), T. Oostendorp (TO), S. Verdoes (SV)

1. Opening

MD opent de vergadering om 10:45 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda

Er wordt één agendapunt toegevoegd:

6b. Fase 5 Integratie infrastructuur

3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten

Opmerkingen naar aanleiding van:

Blz.1 Naam van PVR was niet correct gespeld. Zie onder "Aanwezig" voor de juiste spellingswijze.

Blz. 2 Lessengroepen in LRS.Net: Voorstel PVR is dat administrators en docenten lessengroepen kunnen aanmaken, waarin lessen kunnen worden opgenomen die voor iedereen openstaan en waarbij de administrator of docent niet persé de eigenaar van die lessen hoeft te zijn. SE gaat kijken of dit verzoek kan worden gerealiseerd in LRS.Net. PB wijst er op dat het nu al mogelijk is om lessen uit een bepaalde lessengroep random aan te bieden aan studenten en bovendien kan aangegeven worden wat de volgorde moet zijn van het aanbieden van lessen uit een lessengroep.

Blz. 3 PVR heeft een andere tekst geformuleerd m.b.t. het Nijmeegse deel over integratie LRS met bestaande infrastructuur. SE heeft de notulen van 26 okt. Hier inmiddels op aangepast.

Blz. 6 Er is onduidelijkheid wie er precies zitting hebben in het OCG-DMW. Volgens PVR is dit een overleg van de curriculumcoördinatoren Geneeskunde en niet van de

onderwijsdirecteuren. De onderwijsdirecteur van Nijmegen heeft bijvoorbeeld geen zitting in dit overlegorgaan. Bij de andere faculteiten bestaat het onderscheid curriculumcoördinator en onderwijsdirecteur echter niet en hebben de onderwijs- of opleidingsdirecteuren wel zitting in OCG-DMW.

Actiepunten

20050621_09	MQ/MD/PVR	<p><i>Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE</i></p> <p>PVR heeft begin december een afspraak met de onderwijsdirecteur. MQ wacht de presentatie van SCALE voor het OCG-DMW af. MD en FD zullen een presentatie van SCALE geven op het coördinatorenoverleg, waarbij tevens de opleidingsdirecteur aanwezig is.</p>
20050621_17	MQ	<p><i>Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling te bespreken.</i></p> <p>Het consortium gaat ermee accoord. Nu moeten er nog concrete afspraken gemaakt worden met de programmeur. MQ zal deze afspraak maken en vraagt of hij over de source zou kunnen beschikken van de Rich URL uit Bb. PB wil dit actiepunt de volgende vergadering van de lijst hebben!</p>
20050701_04	MQ/MA-VL	<p><i>Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden.</i></p> <p>AdM heeft hiervoor een handleiding geschreven. Vanuit Utrechtse programma's worden score en commentaar nog niet teruggelogd naar LRS.Net. Dit wordt een actiepunt voor SV.</p> <p>Nijmegen: CIO heeft beschikking over de Authorware-sources, maar wil deze vooralsnog niet beschikbaar stellen aan MA. Besloten wordt om voor de volgende vergadering, 15 dec. in Nijmegen, de CIO-groep uit te nodigen en een presentatie (door PB en PVR) te verzorgen over LRS.Net. MD zal een authorware-source meenemen ter illustratie hoe de code erin geplaatst kan worden. MA zal navragen welke Authorware-versie in Nijmegen wordt gebruikt. Er moet een afspraak gepland worden met Kirsti Robben (CIO) en AdM voor het aanpassen van de sources.</p>
20050701_05	AdM	<p><i>Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is.</i></p> <p>De deelprojectleiders zijn hiermee bezig, blijft staan als actiepunt. Actiepunt verplaatst van AdM naar deelprojectleiders.</p>
20050824_01	AdM	<p><i>Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD.</i></p> <p>Is inmiddels gebeurd, kan van actielijst afgehaald worden.</p>
20050906_06	Deelprojectleiders	<p><i>Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v. 3eVR, is nog onderweg.</i></p> <p>Is gebeurd, kan van actielijst af.</p>
20051026_01	Nijmegen	<p><i>Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de Boomstructuur.</i></p> <p>PVR laat voorbeeld zien van hoe zo'n print eruit zou moeten komen te zien. Indien anderen nog wensen hebben t.a.v. de output, dan graag z.s.m. dit doorgeven. Er is een voorkeur om ook classificaties die door anderen worden beheerd te kunnen printen. AdM zal de xslt.file gaan</p>

20051026_02	AdM/PVR	<p>programmeren (wordt actiepoint AdM). <i>Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij missen van de pluggins.</i> Besloten wordt om de volgende melding te laten zien in LRS.Net, indien er een bepaalde plugin ontbreekt: ""</p> <p><NB: FD heeft per mail definitieve versie bij PVR nagevraagd; hierop is nog geen antwoord binnengekomen. FD zal dit later per mail aan iedereen toesturen.> <i>Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net</i> Het viel MA op dat zij een aantal lessen niet goed kon classificeren met MeSH. AdM geeft aan dat MeSH zwak is mbt classificaties van ziektebeelden (signs and symptoms). Hier is niet veel aan te doen, dit is het gevolg van de keuze voor MeSH.</p>
20051026_03	Allen	<p><i>DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl</i> Alle deelprojectleiders hebben een DNS-naam aangevraagd. PB raadt aan om zowel domeinnaam van het type http://coo.eur.nl als van het type www.erasmusmc.nl/coo te registreren. Aan het eerste type zijn meestal kosten verbonden; aan het tweede niet. Het eerste type moet in ieder geval geregistreerd worden om LRS.Net goed te kunnen laten functioneren. <i>Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen wie wat gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.</i> Zie agendapunt 7.</p>
20051026_04	Deelprojectleiders	<p><i>De lay-out van LRS.Net bij PB een keer komen bekijken, zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op aan kan sluiten.</i> Nog niet gebeurd. Actiepoint blijft staan.</p>
20051026_05	Allen	<p><i>Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van LRS.Net, als stok achter de deur voor het gebruiken van LRS.Net. De aanzet hiervoor is al bij de Helpdesk van het LUMC aanwezig en wordt door PMB opgestuurd naar PVR.</i> Nog niet gebeurd. Actiepoint blijft staan.</p>
20051026_06	MD	<p><i>Beeld geven over de herziene deelbegroting</i> PVR heeft intern hierover een voorstel gedaan. CIO-groep moet nog toestemming geven. PB maant tot spoed. Actiepoint blijft staan.</p>
20051026_07	PVR/PB	<p><i>Deelbegroting bijstelling met MQ bespreken en terugkoppelen naar PB.</i> MQ heeft hier nog niet naar gekeken. PB gaat ervan uit dat voorstel accoord is, wanneer PVR ook accoord heeft gegeven (zie 20051026_08).</p>
20051026_08	PVR	<p><i>Standlijnen overzicht aanpassen zodat fase 7 eerder begint.</i> Kan van actielijst af. Moet in volgende rapportage worden aangegeven.</p>
20051026_09	SV	<p><i>Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review.</i> Blijft staan. PB dringt aan op spoedig aanleveren van een eerste versie. Er is een format aanwezig voor een zelfevaluatie op de site van SURF. MA vraagt aan MD of hij vóór 15 dec. kan doorgeven wat hij nog van haar nodig heeft voor het schrijven van de 4e</p>
20051026_10	SE	
20051026_11	MQ	

20051026_12 MQ/PB

kwartaalrapportage. (wordt actiepunt MD)
Neemt contact op met MQ over de presentatie voor OCGDMW en doet een voorstel wat we daar gaan presenteren.
Is gebeurd.Kan van actielijst af.

4. Fase 2: inventarisatie en classificatie COO: voortgang

PVR wil weten hoeveel lessen Leiden heeft ingevoerd in LRS.Net. Dat zijn er 613, waarvan 250 door Leiden zelf zijn gemaakt. De overige lessen zijn van anderen, maar geadmistreerd in LRS.Net door Leiden.

PB geeft aan dat vanuit LRS.Net naar de beheerders op de 1e van elke maand een automatische mail wordt gestuurd waarin het gebruik van de lessen is aangegeven en op de 15e van de maand een mail waarin staat aangegeven hoe goed de lessen geclassificeerd zijn. MD en MA geven aan deze mail niet ontvangen te hebben. SE verzoekt om op 1 december goed op te letten of de mail nu wel ontvangen wordt en zo niet, haar een seintje te geven.

PVR merkt op dat er van de 250 lessen die in Nijmegen gebruikt worden waarschijnlijk maar de helft probleemloos voor LRS.Net ter beschikking kan komen. Er volgt een discussie over de noodzaak van het administreren van programma's ook al zijn ze fysiek niet beschikbaar voor andere instellingen. Het is de vraag of je lessen die waarschijnlijk nooit beschikbaar zullen komen voor LRS.Net wel hierin moet opnemen. Er bestaat immers al een voorziening voor het puur administreren van COO programma op de lessenlijst van de NVMO-COO werkgroep (zie <http://www.nvmo.nl/werkgroepen/index.html>). Wellicht is het een optie om deze lessenlijst te integreren met LRS.Net. Besloten wordt om dit punt op de agenda te laten zetten van de werkgroep COO.

5. Fase 3: Functioneel ontwerp; studiecoach gedeelte

Fase 3 staat vanaf januari 2006 weer open volgens Controlling document. PVR vindt dat hierover in de projectgroepvergaderingen de discussie moeten worden gevoerd. Het verwerken van de uitkomsten van deze discussie in het bestaande functionele ontwerp is vervolgens vrij eenvoudig. PVR zal een paragraaf toevoegen aan het FO waarin de werking van de studiecoach zal worden beschreven (nadat de discussie hierover gevoerd is). MA zal verzamelen wat er tot nu toe is besproken over de studiecoach en daarin ook de resultaten uit de klankbordsessie meenemen. Brainstorm over de studiecoach wordt een agendapunt voor de vergadering van 15 december.

6. Fase 4: Technische realisatie; voortgang

Er is een rss.asp script aangemaakt voor LRS.Net. Dit script genereert een xml-file. Er is een rss lezer nodig om de xml-file weer te kunnen geven. Deze functionaliteit is bijvoorbeeld handig om te kunnen zien welke nieuwe programma's er zijn toegevoegd aan LRS.Net.

De Universiteit Leiden doet momenteel mee aan een project "Public Knowledge" om digitale archieven aan elkaar te knopen en op één plek doorzoekbaar te maken. Metadata van Leidse lessen uit LRS.Net worden inmiddels automatisch doorgestuurd aan dit internationale archief, waardoor ze ook daarin gevonden kunnen worden. De metadata uit LRS.Net kunnen nu automatisch IEEE-LOM compliant worden gemaakt. AdM vraagt of andere instellingen hun metadata ook beschikbaar willen stellen aan dit archief. In principe hebben de anderen geen onoverkomelijke bezwaren hiertegen.

6b. Fase 5 Integratie infrastructuur

Rich URL voor Blackboard wordt veel gebruikt in Leiden. Er bleken twee bugs in te zitten. Binnenkort wordt er een nieuwe versie van de Rich URL geleverd (versie 1.05).

7. Fase 7: Congressen / kennisdisseminatie

Congressen:

Wat?

Slice of Life - Lausanne

MI

AMEE

Wie?

AdM: Harvester, OAI

PB, MQ: Integratie LRS.Net met ELO (Bb, WebCT)
(15 jan. 2006 deadline indienen abstract)

PVR: misschien iets over SCALE

PVR/PB: misschien iets over SCALE

(31 mrt. 2006 deadline indienen abstract)

Kennisdisseminatie:

Wat?

Flyer bij MI congres

Vermelding op eigen website

Advertentie / interview Radbode

Nieuwsbrief CIO-groep

ICT Colloquium voor docenten RU

Link bij www.geneeskundestudent.nl

Prijzen opvragen voor busreclame

LRS.Net goed vindbaar maken op Google

Wie?

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen

Leiden

Leiden

8. Financiën

Zie onder agendapunt 3 actiepunten: 20051026_08 en 20051026_09.

9. SLA

MA stuurt haar laatste versie op naar PB, die deze vervolgens zal inkorten. PB heeft de juiste persoon gevonden die namens de interne computerdienst van Leiden (CDIV) de SLA kan tekenen.

10. Kwartaalrapportages / Mid Term Review / zelfevaluatie

De 4e kwartaalrapportage moet eind januari 2006 af zijn. Dit betekent dat alle benodigde stukken tussen kerst en oud & nieuw aangeleverd moeten zijn.

In december 2005 moet de eerste versie van de zelfevaluatie voor de MidTerm Review opgestuurd zijn naar alle deelprojectleiders.

Wat betreft het opstellen van de voortgangsrapportages worden de volgende afspraken gemaakt:

4e → Rotterdam
5e → Leiden
6e → Utrecht
7e → Nijmegen
8e → Rotterdam

Zie ook agendapunt 3 actiepunt 20051026_11.

11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / afspraken

Classificaties kunnen in LRS.Net alleen door administrators worden bekeken. PVR vraagt zich af of deze mogelijk toch beschikbaar zouden moeten zijn voor de eindgebruikers. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een gecoachte invoer van de zoekvraag, waarbij binnen categorieën als curriculum en onderwijskundige classificatie eerst de plaats in de boom kan worden opgezocht. Besloten wordt om dit punt in januari op de agenda te zetten als fase 3 weer geopend is.

De volgende vergaderdata worden afgesproken in 2006:

Vrijdag 20 januari Utrecht
Donderdag 16 februari Midterm review (alleen projectleider en deelprojectleiders)
Vrijdag 3 maart Leiden
Woensdag 12 april Rotterdam

Alle reguliere vergaderingen beginnen om 10:30 uur.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur.

Actiepunten

20050621_09	MQ/MD/PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
20050621_17	MQ	Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling te bespreken.
20050701_04	MA/SV	Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden.
20050701_05	MD/MQ/MA	Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net (was: navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is)
20051026_01	AdM	Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de Boomstructuur.
20051026_02	AdM/PVR	Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij missen van de pluggins.
20051026_03	Allen	Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net
20051026_04	Deelprojectleiders	DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl
20051026_05	Allen	Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen wie wat gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.
20051026_06	MD	De lay-out van LRS.Net bij PB een keer komen bekijken, zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op aan kan sluiten.

20051026_07	PVR/PB	Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van LRS.Net, als stok achter de deur voor het gebruiken van LRS.Net. De aanzet hiervoor is al bij de Helpdesk van het LUMC aanwezig en wordt door PMB opgestuurd naar PVR.
20051026_08	PVR	Beeld geven over de herziene deelbegroting
20051026_09	MQ	Deelbegroting bijstelling en terugkoppelen naar PB.
20051026_11	MQ	Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review. In december opsturen eerste versie naar deelprojectleiders.
20051123_01	MD	Doorgeven aan alle projectleden welke stukken nodig zijn voor het schrijven van de 4e kwartaalrapportage (aan MA vóór 15 dec)
20051123_02	SE	Mogelijkheid onderzoeken om in LRS.Net lessengroepen aan te maken waarin lessen staan, waarvan administrator niet persé eigenaar hoeft te zijn.
20051123_03	MA/PVR	Afspraak plannen met Kirsti Robben (CIO) en AdM voor aanpassing sources Authorware
20051123_04	LRS administrators	Opletten of op 1 december een mail binnenkomt over het gebruik van de lessen in LRS.Net. Indien dit niet het geval is dan SE op de hoogte stellen.
20051123_05	MD	Integratie lessenlijst NVMO-COO werkgroep met LRS.Net op de agenda zetten van de volgende vergadering van de NVMO-COO werkgroep.
20051123_06	MA	Brainstorm/discussie over de studiecoach op agenda volgende SCALE vergadering 15 december zetten
20051123_07	MA	Verzamelen wat er tot nu toe besproken is over de studiecoach uit eerdere versies FO en notulen klankbordgroep.
20051123_08	MA/PB	MA stuurt laatste versie SLA naar PB. PB past deze versie aan.
20051123_09	MQ	Discussie of classificaties in LRS.Net ook voor de eindgebruikers toegankelijk zouden moeten zijn, plaatsen op de agenda van het overleg op 20 jan. in Utrecht.