

Notulen Scale overleg 24 augustus 2005 Rotterdam

Aanwezig: Mathijs Doets (MD) (voorzitter), Martien Quaak (MQ), Andries de Man (AdM), Peter Bloemendaal, (PB) Sylvia Eggermont (SE) (notulen)

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen overleg 1 juli-2005
4. Afsluiting Fase 1
5. Voortgang Fase 2
6. Voortgang Fase 3
7. Voortgang Fase 4
8. Financiën
9. Terugblik 2^e kwartaalrapportage
10. Congressen/kennisdisseminatie
11. WVTTK
12. Sluiting

Opening

MD heet iedereen van harte welkom in Rotterdam. Helaas kun niemand uit Nijmegen de vergadering attenderen. Om deze reden is de vergadering wat ingekort en zullen agendapunten waarbij de aanwezigheid van de volledige projectgroep gewenst is slechts kort worden besproken, of doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vaststellen agenda

PMB voegt het agendapunt financiën toe, waarna de agenda wordt vastgesteld.

Notulen overleg 1 juli-2005

Correcties op de notulen: Martien Quaak wordt wederom als Martin vermeld en Frank staat onder de afwezigen, maar was wel aanwezig bij deze vergadering.

Actiepunten:

20050414_4 MA SLA

Actiepunt blijft staan. Er ontstaat een discussie over de wenselijkheid van een SLA.

20050519_5 PVR vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld kan worden

Blijft staan.

20050621_01 Allen Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden.

MD geeft aan hiervoor geen planning te maken, maar deze werkzaamheden wel

binnenkort uit te voeren. Actiepunt blijft staan voor Nijmegen en Utrecht

20050621_09 Allen Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE

Actiepunt blijft staan voor Utrecht, Rotterdam en Nijmegen

20050621_15 MQ Maakt een beschrijving over de A-Select dag

Actiepunt is uitgevoerd door AdM.

20050621_16 PVR CLa-ML standaard opzoeken en een kopie versturen naar allen CLa-ML standaard is rondgestuurd, maar heeft nog wel enige uitleg.

20050621_17 MQ Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.

Blijft staan.

20050621_18 Allen ideeën uitwerken voor de reclamecampagne voor SCALE

Blijft staan, PB verzoekt om mailtjes met ideeën, zodat in januari met de uitvoering begonnen kan worden

20050701_01 SE Stukje voor Fase 5 schrijven voor voortgangsrapportage

Actiepunt is uitgevoerd.

20050701_02 MQ Zet iets over knelpunt van intake review (onderwijsdirecteuren) op paier.

Actiepunt is uitgevoerd.

20050701_03 Allen Financiën opsturen naar SE voor half juli

Actiepunt is uitgevoerd.

20050701_04 Allen 2 Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact info: AdM

Actiepunt is uitgevoerd door Rotterdam en blijft staan voor Nijmegen en Utrecht.

20050701_05 AdM Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is.

Blijft staan

20050701_06 SE ER Diagram treeview doorsturen

Voldaan

Afsluiting Fase 1

Volgens het standlijnenoverzicht is deze fase op het moment afgesloten. De classificatie wordt door de vergadering als afgerond beschouwd en is ook zo gerapporteerd aan SURF in de 2^e kwartaalrapportage.

In januari 2006 wordt deze fase opnieuw geopend om eventuele wijzigingen in de classificatie te kunnen toepassen, naar aanleiding van de ervaringen van de gebruikers hiermee.

Voortgang Fase 2

Alle partners kunnen starten met het invoeren van eigen COO in het LRS.Net. De koppeling aan de classificatie kan later pas gelegd worden, maar de metadatavelden van het LRS.Net zijn inmiddels al aangepast aan SCALE en kunnen dus wel worden ingevuld.

Het testen van nieuwe versies van LRS.Net valt vanzelf ook onder deze fase. Rapporteer dus vooral aan PB als er onderdelen van LRS.Net niet naar behoren mochten werken.

Sam Verdoes zal deze taak waarschijnlijk in Utrecht gaan vervullen en wordt dan ook van harte uitgenodigd om de komende overleggen bij te wonen.

Voortgang Fase 3

De laatste versie van het FO die is rondgestuurd was van 7 juli. Geen van de aanwezigen heeft een nieuwere versie ontvangen. Bij afwezigheid van Nijmegen wordt dit agendapunt doorgeschoven naar 6 september.

Voortgang Fase 4

De tabellen in LRS.Net zijn aangepast voor SCALE.

MeSH is geïmporteerd, de Engelse versie van 2004. Er is gekozen voor 2004 omdat hiervan ook een Nederlandse vertaling bestaat, voor 2005 is deze nog niet beschikbaar.

De Engelse MeSH dient als primaire classificatie binnen SCALE voor de medische inhoud. Voor de Nederlandse synoniemen zijn de officiële synoniemen van MeSH toegevoegd en tevens de synoniemen van Eurodictatom.

De classificatie in LRS.Net bevat nu 46.000 termen en 200.000 synoniemen.

Hierin zoeken geeft vanzelfsprekend een aantal problemen:

- Het zoeken is langzaam, doordat vaak wel 1000 treeid's worden gevonden en hierbij steeds de boom afgelopen moet worden om de lessen in de tak te vinden. Als oplossing hiervoor is een interne code toegevoegd, het hetzelfde principe als de MeSH codering die het zoeken al aanzienlijk heeft versneld.
- Zoeken zou mooier zijn op basis van hele woorden en niet op basis van stukken tekst. Bijvoorbeeld de zoekterm "male" levert bij het zoeken op stukken tekst ook lessen met het onderwerp "female" op. Er wordt nog aan een methode gewerkt om het zoeken op hele woorden (wat er nu al inzit) sneller te maken. Eventueel wordt nog wel een wildcard geïmplementeerd om ook op delen van woorden te kunnen zoeken.
- Bij het zoeken wordt letterlijk op zoektermen gezocht, zo wordt patient dus niet omgeschreven tot patiënt of andersom. Leestekens worden wel uit de zoekterm gefilterd.
- Het gewicht van een gevonden les wordt uitgedrukt in een percentage (of een getal tussen 0 en 1) en berekend uit:
 - o De afstand van de les t.o.v. de gevonden term in de boom
 - o Het gewicht van de koppeling van de les aan de boom
 - o Bij meerdere zoektermen dien met AND, NOT of OR gesplitst zijn worden de gewichten aangepast:
Term 1 AND Term 2 => Gewicht1*Gewicht2
Term 1 OR Term 2 => Max(Gewicht1, Gewicht2)
Term 1 NOT Term 2 => Gewicht1*(1-Gewicht2)
- De link om te testen is <http://145.88.211.15/LRS.Net>
Je kunt hier wel lessen toevoegen als test, maar deze worden eens in de zoveel tijd weer verwijderd.
- Advanced search kan momenteel al in meerdere talen zoeken en kan ook alleen lessen die in een bepaalde taal geschreven zijn selecteren.
- Het zoekmechanisme is in basis af. De eigenschappen zullen niet veel meer veranderen, wel de methode erachter om het zoekproces te versnellen.

Genoeg redenen om te trakteren!!!????

Financiën

Bij het aanvragen van de subsidie zijn per projectpartner deelbegrotingen opgesteld. Op het moment worden deze door het LUMC en het UMCN overschreden en door UMCU en het Erasmus MC niet volledig opgemaakt.

Liefst willen we aan het eind van het project wel de volledige projectbegroting hebben volgemaakt. Het verzoek van PB aan alle deelprojectleiders is om een prognose te geven van de verdere invulling van de deelbegroting tot het eind van het project. In overleg kunnen deze dan misschien voor alle partners bijgesteld worden.

Terugblik 2^e kwartaalrapportage

MQ heeft de 2^e kwartaalrapportage voorbereid. SE heeft hierop nog een aantal aanmerkingen. De rapportage is nu inhoudelijk klaar en financieel bijna en zal op 1 september aan SURF worden aangeleverd.

Congressen/kennisdisseminatie

De SURF onderwijsdagen komen er weer aan. SURF heeft via PB gevraagd of ons project hier weer een stand wil bemannen. Zij stellen slechts 1 vrijkaartje per dag ter beschikking.

MD stelt zich beschikbaar om 1 van de dagen de stand te bemannen en ook bij de voorbereidingen betrokken te zijn. Dit houdt in dat er materiaal voor een poster aangeleverd moet worden en de uitvoer van nodige technische voorbereidingen.

Het NVMO congres wordt door alle aanwezige projectleden bijgewoond. Er zijn ook enkele abstracts in het kader van SCALE ingediend.

Het AMEE congres is volgende week. Hieraan nemen een paar projectleden deel. MD verzorgt een bijdrage voor SCALE.

WVTTK

Niets

Sluiting

MD sluit af.

Volgende bijeenkomst

6 September in Nijmegen van 14.30 tot 17.00 uur.

Actiepunten

20050414_4 MA SLA

20050519_5 PVR vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld kan worden

20050621_01 MQ en MA Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden

20050621_09 MQ, MD en PVR Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE

20050621_16 PVR CLa-ML standaard toelichten

20050621_17 MQ Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.

20050621_18 Allen ideeën mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE

20050701_04 MQ MA/VL 2 Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden. Contact info: AdM

20050701_05 AdM Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is

20050824_1 AdM Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD

20050824_2 PB/AdM Nieuw ER diagram van treeview rondsturen als het af is.

20050824_3 PB Rondsturen financiële stukken, ingevuld tot en met maand 6

20050824_4 Deelprojectleiders Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van het project

20050824_5 MQ, MD/FD, MA Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten beoordelen door SE of PB.

20050824_6 MD Voorbereidingen SURF onderwijsdagen. Info via PB.