

Notulen SCALE vergadering

15 december 2005, UMC St Radboud

Aanwezig

M. Alers (MA) (*notulen*), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S. Eggermont(SE) (*voorzitter*), L. van Erning (LvE), K. Hekkert (KH), L. van Orsouw (LO), V. Langeveld (VL), R. Leunissen (RL), M. Quak (MQ), Ch. Spronk (CS), P. de Vries Robbé (PVR), M. Winkelmolen (MW).

Afwezig

A. de Man (AdM), F. Diepmaat (FD), K. Robben-van Niekerk (KR)

1. Opening/Mededelingen

De vergadering wordt geopend om 10.40 uur, door SE. Omdat PB en MD iets later arriveren starten de aanwezigen met de actiepuntenlijst. PVR is van 13 tot 14.30 afwezig bij de vergadering. De genodigden die aanwezig zijn: vanaf 13 uur LvE en vanaf 15 uur KH, LO, CS, MW.

2. Vaststellen definitieve agenda

1. Opening/Mededelingen
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen overleg dd. 23-11-2005 in Rotterdam en actiepunten
4. Fase 2 Inventarisatie en classificatie COO, voortgang
5. Fase 4 Technische realisatie, voortgang
6. Fase 7 Congressen / kennisdisseminatie, voortgang
- 6.b Fase 8 Keuzeonderwijs Nijmegen KRUL-dps cases in LRS
- Lunch (12.30 – 13 uur)
7. Voortgangsrapportage laatste kwartaal 2005
8. Fase 3: Functioneel ontwerp; Studiecoach
9. 14.30 15.30 uur:
Presentatie SCALE aan CIO groep
Demonstratie Authorware COO in LRS door MD
10. Rondvraag
11. Sluiting

3. Notulen overleg 23 november 2005 te Rotterdam en actiepunten

PVR merkt op bij punt 6. onderste regel dat hij niet bevoegd is iets te zeggen over "geen onoverkomelijk bezwaren.". Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.

Actiepunten

<i>Actiepunt</i>	<i>Door</i>	<i>Status</i>
20050621_09	MQ/ MD/ PVR	Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE -> PVR heeft een gesprek gehad met de onderwijsdirecteur. Er is veel enthousiasme over de soort ontwikkelingen van dit project. Echter bepaalde aspecten van het SCALE project wil men in een breder verband zien. Zoals bijv. uploaden studentengegevens kan worden gezien in het kader van privacygegevens, of bijv. opslaan van resultaat studenten moet worden gezien in het kader van portfolio. Deze discussies worden door ons project echter gestimuleerd en streven is om er in de loop van het project uitspraken over te krijgen. Daarover zal in dit project rapportage zijn. Bij het gesprek is ook de uitwisselingafpraak COO bij NVMO besproken. Vraag die de onderwijsdirecteur opwierp is of de deelnemers aan de werkgroep NVMO gerechtigd zijn/waren deze afspraak te maken. MQ heeft nog geen afspraak gemaakt met de onderwijsdirecteur. Het onderwijs wordt aangepast op curriculum en daar zijn ze druk mee. MQ is benieuwd naar reactie op de presentatie over SCALE bij de meeting OCG_DMW 24 november jl. Hier zouden actiepunten uit gedestilleerd kunnen worden voor ons proejct. Bij deze meeting is ook gesproekn over het juridische aspect van de uitwisselingafpraak COO bij NVMO. Gechecked

- wordt wat het standpunt is wat hierin is bepaald.
MD: zijn presentatie is doorgeschoven naar de volgende vergadering van onderwijsdirecteuren
- 20050621_17 MQ** Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling te bespreken.
-> Is nog lastig vorm te geven en er is nog geen progressie over te vermelden.
- 20050701_04 MA/SV** Authorware applicaties die score en commentaar vragen van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo'n manier dat deze resultaten ook in de database gelogd worden.
-> Dit gebeurt bij agendapunt 9.
- 20050701_05 MD/MQ/MA** Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net (was: navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is)
->
PVR heeft navraag gedaan en UMCN is niet bereid om een adres coo.umcn.nl aan te vragen (stellen geen voorloopadressen beschikbaar); umcn.nl/coo staat wel ter beschikking. PVR vraagt of het met dit adres mogelijk is dit actiepunt te voltooien. Zo niet, dan moeten er goede argumenten komen om deze afspraken te veranderen. Je zou coo-umcn.nl kunnen aanmaken. Of, voorstel VL, voor het project scale.nl reserveren en dan via een server inrichten en daar voorloper-adressen vormgeven. PB heeft www.medischonderwijs.nl aangevraagd en gekregen. Via dit adres kom je op LRS uit. PB kan daar een voorloperadres voorzetten. www.medicaleducation.edu is ook nog ter beschikking. Besloten wordt dat dit wordt aangevraagd.
MD bij Erasmus wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van dit webadres
MQ is gesuggereerd dat het mogelijk is; moet nog geregeld worden.
- 20051026_01 AdM** Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de Boomstructuur.
-> Is gebeurd en is goed gelukt.
- 20051026_02 AdM/PVR** Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij missen van de pluggins. -> Tekst is aangepast.
- 20051026_03 Allen** Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net
-> MA heeft 30 lessen ingevoerd en geclasseerd en ze heeft de lessen zoals toegezegd in het Controlling Document geïnventariseerd en gelocaliseerd. Het is de bedoeling dat de vervangers voor haar zwangerschap (KH en LO) de verdere lessen zullen classeren en invoeren vanaf januari 2006. PVR heeft in overleg met LvE vastgesteld dat nog niet duidelijk is hoe de lessen in LRS worden aangeboden. Conclusie is dat het nuttig is dat onderwijs is geclasseerd. Er zou een procedure voor het checken van het classeren moeten worden opgesteld.
MQ is bezig met classificatie van de lessen. Ook bij hem is de vraag naar de controle procedure.
SE geeft aan dat het document "Mijn Les Is Geclassificeerd Want" dient als richtlijn.
MD is verder niet bezig geweest met classificatie.
- 20051026_04 Deel proj.** DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld <http://coo.eur.nl>
->zie notulen **20050701_05**
- 20051026_05 Allen** Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen wie wat gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.
->
MA/PVR: de door hen eerder vastgestelde acties zullen in een later tijdstip worden opgepakt (:Flyer bij MI congres, Vermelding op eigen website, Advertentie / interview Radbode, Nieuwsbrief CIO-groep. ICT Colloquium voor docenten RU, Link bij www.geneeskundestudent.nl)
MD zal locale blaadjes benaderen (universiteitsblad en studentenblad) en deelnemen aan een ICT platform
MQ zal in februari in een colloquium over SCALE vertellen
SE stelt voor dat er landelijk vanuit het NVMO een studiedag over COO georganiseerd kunnen worden waarop SCALE gepresenteerd kan worden of op het NVMO congres in een plenaire sessie presenteren (eind 2006).

- Het opnemen in LRS van COO wat niet feitelijk via LRS bereikbaar is: zodat je weet dat het er is ookal kan je het niet via LRS bereiken. Zie www. NVMO.nl. Dit wordt door MD volgende keer op agenda NVMO wordt gezet: 27 januari 2006 te Leiden.
- 20051026_06 MD** De lay-out van LRS.Net bij PB een keer komen bekijken, zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op aan kan sluiten.
-> MD doet dit in januari 2006.
- 20051026_07 PVR/
PB** Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van LRS.Net, als stok achter de deur voor het gebruiken van LRS.Net. De aanzet hiervoor is al bij de Helpdesk van het LUMC aanwezig en wordt door PMB opgestuurd naar PvR.
-> PB heeft een noodprocedure voor Leiden rondgezonden. Hier gaat het over hoe LRS weer zo snel mogelijk in de lucht komt. Bij LUMC bepalen docenten wanneer, wat gedraaid wordt voor studenten.
Utrecht, Nijmegen en Rotterdam moeten beschrijven hoe ze het lokaal regelen als, omdat LRS uitvalt, je toch bij de lessen kan. In die zin is de noodprocedure onafhankelijk van LRS.
PVR licht toe dat het COO in het onderwijs draait en dus aanwezig moet zijn als het onderwijs wordt gegeven. VL licht toe dat alle COO, sinds enige weken, lokaal op de PC staat.
- 20051026_08 PVR** Beeld geven over de herziene deelbegroting
-> PVR heeft er zeer hard aan gewerkt (matching voltooid) en PB gemailld over de stand van zaken. PB verwerkt deze gegevens en stuurt een nieuwe deelbegroting rond aan de deelprojectleiders. PB meldt aan SURF dat er een herdeclaratie is opgesteld omdat er een andere invulling van medewerker is vastgesteld.
- 20051026_09 MQ** Deelbegroting bijstelling en terugkoppelen naar PB. -> is gebeurd
- 20051026_11 MQ** Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review. In december opsturen eerste versie naar deelprojectleiders. -> Wegens ziekte is dit vertraagd echter MQ zal dit zo snel mogelijk aanleveren. Vragen als: zijn we goed bezig, komen we genoeg bij elkaar, werkt classificatie, is dit goed aangepakt, hoe gaat het met de kennisdisseminatie.
- 20051123_01 MD** Doorgeven aan alle projectleden welke stukken nodig zijn voor het schrijven van de 4e kwartaalrapportage (aan MA vóór 15 dec) ->
MA zal op haar laatste werkdag (20 dec) stukken aanleveren
- 20051123_02 SE** Mogelijkheid onderzoeken om in LRS.Net lessengroepen aan te maken waarin lessen staan, waarvan administrator niet persé eigenaar hoeft te zijn.
-> is gebeurd en is aangepast.
- 20051123_03 MA/P
VR** Afspraak plannen met Kirsti Robben (CIO) en AdM voor aanpassing sources Authorware -> is gebeurd.
- 20051123_04 LRS
adminstrators** Opletten of op 1 december een mail binnenkomt over het gebruik van de lessen in LRS.Net. Indien dit niet het geval is dan SE op de hoogte stellen. -> De mail komt niet aan echter het wordt wel verzonden. Waarschijnlijk wordt het door spam-filter ondervangen.
- 20051123_05 MD** Integratie lessenlijst NVMO-COO werkgroep met LRS.Net op de agenda zetten van de volgende vergadering van de NVMO-COO werkgroep. -> is gebeurd
- 20051123_06 MA** Brainstorm/discussie over de studietoets op agenda volgende SCALE vergadering 15 december zetten -> is gebeurd.
- 20051123_07 MA** Verzamelen wat er tot nu toe besproken is over de studietoets uit eerdere versies FO en notulen klankbordgroep. -> is gebeurd
- 20051123_08 MA/
PB** MA stuurt laatste versie SLA naar PB. PB past deze versie aan. -> is gebeurd
- 20051123_09 MQ** Discussie of classificaties in LRS.Net ook voor de eindgebruikers toegankelijk zouden moeten zijn, plaatsen op de agenda van het overleg op 20 jan. in Utrecht. -> blijft staan.

4. Fase 2 Inventarisatie en classificatie COO, voortgang

Zie notulen bij actielijst **20051026_03**.

5. Fase 4 Technische realisatie, voortgang

Nieuw bij LRS.Net is rechtsboven de RSS button waarmee je kan zien wat nieuw en wat er "hot" is in LRS.Net.

Ook is nu voor administrators in LRS.Net, mogelijk om aan een Lessongroup, lessen van anderen toe te kennen. Voorheen was het alleen mogelijk om voor je eigen lessen een lessongroup te maken. zien.

Nieuw is ook dat de Administrator Admingroepen kan aanmaken en dat je als Administrator zelf aan docenten rechten kan toekennen. Als je de show sessions ook aan de docent wil laten zien, moet je deze docent rechten daarvoor geven. Hiervoor klik je Admins in Lessons button. Daar maak je docentengroep aan en daarin zet je deze docent. De docentgroep en de lessongroep koppel je aan elkaar.

6. Fase 7 Congressen / kennisdisseminatie, voortgang

Er is een RSS feed gemaakt. SE beschrijft dit voor LRS handleiding en stuurt het aan MD voor de voortgangsrapportage.

Slice of Life - Lausanne

(15 jan. 2006 deadline indienen abstract)

PB, MQ: Een presentatie over de integratie van elektronische leeromgeving (ELO): praktijkvoorbeelden voor WebCT en BlackBoard.

Een presentatie over manier van classificeren in SCALE.

SE, MD: Een presentatie over de succesfactoren en knelpunten bij samenwerkingsprojecten.

AdM: Harvester, OAI

MI

PVR: misschien iets over SCALE

AMEE

(31 mrt. 2006 deadline indienen abstract)

PVR/PB: misschien iets over SCALE

NVMO congres

(in November 2006, abstract waarschijnlijk in mei'06)

Er wordt geprobeerd een plenaire sessie te verkrijgen.

6.b Fase 8 Keuzeonderwijs Nijmegen KRUL-dps cases in LRS

PVR heeft afgelopen week 18 3^e-jaars geneeskunde studenten in het keuzeonderwijs Medische Besluitvorming, 3 KRUL cases (uit elke faculteit een), laten maken via LRS.Net.

De opmerkingen zijn case-specifiek, over KRUL en over LRS.Net afzonderlijk genoteerd. Dit laatste lijstje wordt rondgedeeld.

Belangrijkste opmerking is het onverwacht afsluiten en presenteren van een case. PB licht toe dat dit te maken heeft met sessieovername. Het is een terminal server probleem, waarvan er drie zijn. Het hangt samen met de hoeveelheid gebruikers. Als er vier tegelijk beginnen heb je dit probleem; tenzij student bij afsluiten DPS duidelijk op button exit klikken.

Uitleg bij het niet logisch zoeken in LRS.Net is dat de volgorde van de zoekactie voor de case KRUL in LRS.Net is het gewicht van het zoekwoord KRUL in de case. Dit is niet wat de gebruiker verwachtte. Dit moet geregeld worden via groepid KRUL en niet als zoekterm "KRUL". Zoekfunctie is bedoeld om op onderwerp te zoeken.

7. Voortgangsrapportage laatste kwartaal 2005

Fase 2, invoeren en classeren COO, beschrijft iedereen wat hierin is gebeurd. Ook kan via een query in de database van LRS.Net worden weergegeven per kwartaal, wat er is gebeurd; het aantal lessen dat is toegevoegd en hoe deze geclasseerd zijn (maat voor de volledigheid). Dit wordt als bijlage toegevoegd.

In Fase 4 Technische realisatie zijn RSS en Admingroepen nieuw gerealiseerd. SE mailt aan MD in welke hoofdstukken deze staan beschreven in handleiding LRS.Net.

Voor rapportage over kennisdisseminatie mailt SE aan MD de Word versie van haar presentatie voor de NVMO en AdM doet dit ook. De presentatie van meeting OCG_DMW wordt beschreven.

Over knelpunten wordt door MQ over WebCT en MA over de zwangerschapsvervangende een stukje aangeleverd. PB mailt over de nieuwe RichURL die is aangeleverd. In Nijmegen draait de RichURL op de testserver van Blackboard. De nieuwere versie van Blackboard die 5 december jl. is rondgestuurd zal nog worden nagezonden.

De financiën moeten 6 januari 2006 binnen zijn bij PB.

8. Fase 3: Functioneel ontwerp; Studietoestel: brainstorm/discussie

De volgende items van belang in relatie tot dit onderwerp, worden genoemd op de vergadering:

- Portfolio koppeling (papier, elektronisch)
- Administratief
- Blokken
- Scores tentamens
- Werkstukken
- Suggesties lessen (vanuit LRS.Net, maar ook vanuit Portfolio)
- Achtergrond / Basiskennis
- Basiskennis nodig voor les
- Score vergelijking tussen studenten
- Tijdsduur van de les
- Lessen over bepaald onderwerp gedaan

Een student heeft een elektronische werkomgeving (bij UMC St Radboud staan in Webdossier de persoonlijke gegevens) en elektronische leeromgeving. Dit is bijvoorbeeld LRS.Net; vanuit de ELO wil je gegevens naar zijn administratieve dossier terugkoppelen.

Voorkomen moet worden dat je meerdere plekken hebt waar studenten gegevens worden aangeleverd in Portfolio vorm.

Per gevolgde les zou bekend moeten zijn op welke basiskennis deze les is geformuleerd.

PVR draagt aan dat je ook moet kijken naar de manier waarop een les wordt gedaan.

In deze discussie moet uiteindelijk worden vastgesteld wat er in dit project wordt gerealiseerd.

9. Presentatie SCALE aan CIO groep Demonstratie Authorware COO in LRS door MD

PVR stelt de genodigden voor: KH en LO die de zwangerschapsvervangende voor MA doen, CS die voor de CIO-groep Blackboard ondersteund, RL hoofd onderwijssystemen onderwijsinstituut en MW medewerker DLO op het gebied van onderwijskundige implementatie BB en toetsingsdeskundige. Afwezig is KR die bij CIO groep o.a. veel COO maakt. Vervolgens stellen de projectleden zichzelf voor.

PVR geeft een presentatie over het SCALE project en LRS.Net aan de genodigden.

CP signaleert dat Blackboard versie 6.1 uitgebreider authenticatie kan geven (vergelijk RichURL e-mail authenticatie). Bij het UMC St Radboud eindigt het mailadres op student.ru.nl. Deze studenten kunnen via een koppeling automatisch worden gekoppeld tot UCMN gebruiker.

RL geeft aan dat de curriculum classificatie nu in verband met de Bachelor/Master opleiding aan verandering onderhevig kan zijn. Handig is dat invoer in het SCALE systeem maximaal gekoppeld is aan lokale systemen (zodat je er zo weinig mogelijk werk aan hebt). Verder merkt hij op dat LRS.Net geschikt zou kunnen zijn voor het Post Academisch onderwijs.

PB geeft aan dat LRS.Net behalve op <http://coo.lumc.nl/> ook terugvindbaar via het domein www.medischonderwijs.nl.

De presentatie van MD over authorware wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar een ander moment.

10. Rondvraag

MA zal vanaf 22 december 2005 t/m eind april 2006 afwezig zijn voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. In deze periode zal zij worden vervangen door Karin Hekkert en Linda van Orsouw.

11. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.

PVR deelt plattengrond uit voor het etentje na afloop van vergadering.

Actiepunten

<i>Actiepunt</i>	<i>Door</i>	<i>Omschrijving</i>
------------------	-------------	---------------------

20050701_05	MD/ MQ/ MA	Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net (was: navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is)
20051026_11	MQ	Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review. In december 2005 opsturen eerste versie naar deelprojectleiders.
20051123_09	MQ	Discussie of classificaties in LRS.Net ook voor de eindgebruikers toegankelijk zouden moeten zijn, plaatsen op de agenda van het overleg op 20 jan. in Utrecht.
20051215_01	PVR	Checken bij meeting OCG_DMW hoe verder n.a.v. de SCALE project punten ter sprake zijn gebracht (ook in het kader van uitwisselingsafspraken COO).
20051215_02	PB	PB zal voorloperadressen voor www.medischonderwijs.nl proberen aan te maken en hij probeert www.medicaleducation.edu te reserveren.
20051215_03	MD	Het opnemen in LRS van COO wat niet feitelijk via LRS bereikbaar is: zodat je weet dat het er is ookal kan je het niet via LRS bereiken. Zie www.NVMO.nl. MD zet dit de volgende keer op agenda NVMO (27 januari 2006 te Leiden).
20051215_04	PVR	Stuurt PB op zeer korte termijn ingevulde begroting voor laatste kwartaal 2005
20051215_05	PB	Stuurt nieuwe deelbegroting rond aan deelprojectleiders.
20051215_06	SE	Checken waarom mail niet binnenkomt over het gebruik van de lessen in LRS.Net.
20051215_07	SE	RSS feed beschrijven voor LRS handleiding en aan MD sturen voor 4eVR
20051215_08	Allen	Aanleveren rapportage over Fase 2, invoeren en classeren COO, voor 4 ^e voortgangsrapportage
20051215_09	PB	Een query maken in de database van LRS.Net waarin wordt weergegeven per kwartaal, wat er is gebeurd; het aantal lessen dat is toegevoegd en hoe deze geclasseerd zijn (maat voor de volledigheid). Dit wordt als bijlage toegevoegd.
20051215_10	SE	SE mailt aan MD in welke hoofdstukken rss en admingroepen staan beschreven in handleiding LRS.Net.
20051215_11	SE/ AdM	Mailen aan MD Word versie presentatie NVMO
20051215_12	MQ/ MA / PB	Mailen aan MD: MQ over WebCT, MA over vervanging zwangerschap, PB over nieuwe RichURL
20051215_13	Deel proj.	De financiën moeten 6 januari 2006 binnen zijn bij PB.

De **volgende vergadering** is op **vrijdag 20 januari 2006** van **10.30 tot 16 uur** te **Utrecht** (UMCU).

Op donderdag 16 februari 2006 is er te Leiden een Midterm review (alleen projectleider en deelprojectleiders).

Verder overleg staat gepland op vrijdag 3 maart van 10.30 tot 16 uur te Leiden en woensdag 12 april 2006 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam.